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	1.6
	Р
	Разработка проекта регламента приема занимающихся в секции по хоккею с шайбой
	27
	09.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан регламента
	Горбачева Е.А.

	1.7
	Р
	Разработка программы физкультурно-оздоровительных занятий в секции по хоккею с шайбой
	27
	09.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан программы
	Горбачева Е.А.

	1.8
	Р
	Разработка календарно-тематического планирования секции по хоккею с шайбой
	27
	09.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан календарно-тематического планирования
	Горбачева Е.А.

	1.9
	Р
	Формирование плана работы реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на 2021 год
	22
	16.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан плана работы
	Горбачева Е.А.

	1.10
	Р
	Утверждение регламента приема занимающихся в секции по хоккею с шайбой
	22
	16.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа
	Горбачева Е.А.

	1.11
	Р
	Утверждение программы физкультурно-оздоровительных занятий в секции по хоккею с шайбой
	22
	16.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа
	Горбачева Е.А.

	1.12
	Р
	Утверждение календарно-тематического планирования секции по хоккею с шайбой
	17
	21.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа
	Горбачева Е.А.

	1.13
	Р
	Формирование плана работы реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на 2022 год
	17
	23.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан плана работы
	Горбачева Е.А.

	2
	Р
	Организационно-подготовительный этап к физкультурно-оздоровительным занятиям
	28
	16.08.21
	30.09.21
	Отчет об окончании блока работ
	Печенских А.Д.

	2.1
	Р
	Информирование общеобразовательных, дошкольных организаций и организаций дополнительного образования о наборе в секцию по хоккею с шайбой
	22
	16.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Ревякина М.С.

	2.2
	Р
	Проведение открытых занятий для обучающихся и их родителей
	22
	16.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Ревякина М.С., Жиляков Е.И.

	2.3
	Р
	Утверждение списочного состава групп, занимающихся в секции по хоккею с шайбой
	17
	23.08.21
	15.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, список занимающихся
	Жиляков Е.И.

	2.4
	Р
	Распределение занимающихся по спортивно-оздоровительным группам
	28
	23.08.21
	30.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, список занимающихся
	Жиляков Е.И.

	3
	Р
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по хоккею с шайбой 
	153
	01.09.21
	31.03.22
	Отчет об окончании блока работ
	Печенских А.Д.

	3.1
	Р
	Организация физкультурно-оздоровительных занятий в сентябре 2021 года
	22
	01.09.21
	30.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	3.2
	Р
	Разработка графика родительских собраний
	4
	15.09.21
	20.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан графика
	Горбачева Е.А.

	3.3
	Р
	Утверждение графика родительских собраний
	5
	20.09.21
	26.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа
	Горбачева Е.А.

	3.4
	Р
	Проведение родительского собрания в третьем квартале 2021 года
	9
	20.09.21
	30.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан протокола
	Жиляков Е.И.

	3.5
	Р
	Прием нормативов общей физической и специальной подготовки в 3 квартале 2021
	9
	20.09.21
	30.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, протокол
	Жиляков Е.И.

	3.6
	Р
	Организация физкультурно-оздоровительных занятий в октябре 2021 года
	21
	01.10.21
	31.10.21
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	3.7
	Р
	Организация физкультурно-оздоровительных занятий в ноябре 2021 года
	21
	01.11.21
	30.11.21
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	3.8
	Р
	Организация физкультурно-оздоровительных занятий в декабре 2021 года
	23
	01.12.21
	31.12.21
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	3.9
	Р
	Проведение родительского собрания в четвертом квартале 2021 года
	10
	13.12.21
	24.12.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скан протокола
	Жиляков Е.И.

	3.10
	Р
	Прием нормативов общей физической и специальной подготовки в 4 квартале 2021
	10
	13.12.21
	24.12.21
	Отчет о выполнении контрольного события, протокол
	Жиляков Е.И.

	3.11
	Р
	Организация физкультурно-оздоровительных занятий в январе 2022 года
	20
	01.01.22
	31.01.22
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	3.12
	Р
	Организация физкультурно-оздоровительных занятий в феврале 2022 года
	19
	01.02.22
	28.02.22
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	3.13
	Р
	Организация физкультурно-оздоровительных занятий в марте 2022 года
	22
	01.03.22
	31.03.22
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	3.14
	Р
	Проведение родительского собрания в первом квартале 2022 года
	10
	14.03.22
	25.03.22
	Отчет о выполнении контрольного события, скан протокола
	Жиляков Е.И.

	3.15
	Р
	Прием нормативов общей физической и специальной подготовки в 1 квартале 2022
	10
	14.03.22
	25.03.22
	Отчет о выполнении контрольного события, протокол
	Жиляков Е.И.

	3.16
	Р
	Проведение показательной игры для родителей занимающихся
	4
	26.03.22
	31.03.22
	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет
	Мясоедов А.Н.

	4
	Р
	Освещение информации о ходе реализации проекта
	170
	01.08.21
	31.03.22
	Отчет об окончании блока работ
	Печенских А.Д.

	4.1
	Р
	Размещение информации на сайте учреждения о начале реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за август 2021 года
	30
	01.08.21
	10.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Горбачева Е.А.

	4.2
	Р
	Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о начале реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за август 2021 года
	30
	01.08.21
	10.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Галкина А.Н.

	4.3
	Р
	Размещение информации на сайтах образовательных учреждений о начале реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за август 2021 года
	[bookmark: _GoBack]30
	01.08.21
	10.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Ревякина М.С.

	4.4
	Р
	Размещение информации на сайте учреждения о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 3 квартале 2021 года
	22
	01.09.21
	30.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Горбачева Е.А.

	4.5
	Р
	Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 3 квартале 2021 года
	22
	01.09.21
	30.09.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Мясоедов А.Н.

	4.6
	Р
	Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 4 квартале 2021 года
	65
	01.10.21
	31.12.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Мясоедов А.Н.

	4.7
	Р
	Размещение информации на сайте учреждения о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 4 квартале 2021 года
	65
	01.10.21
	31.12.21
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Горбачева Е.А.

	4.8
	Р
	Размещение информации на сайте учреждения о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 1 квартале 2022 года
	61
	01.01.22
	31.03.22
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Горбачева Е.А.

	4.9
	Р
	Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 1 квартале 2022 года
	61
	01.01.22
	31.03.22
	Отчет о выполнении контрольного события, скриншот
	Мясоедов А.Н.

	ИТОГО:
	170
	01.08.21
	31.03.22
	

	












	3. Бюджет проекта

	Код
	Название 
работы/процесса
	Сумма, 
тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.

	
	
	
	фед. 


	обл. 


	мест.


	средства хоз.
суб-та
	 заемные средства   


	 прочие   



	1
	Нормативно-правовое и методическое обеспечение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Организационно-подготовительный этап к физкультурно-оздоровительным занятиям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по хоккею с шайбой
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Освещение информации о ходе реализации проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	




	4. Риски проекта





	№
	Риск
	Ожидаемые 
последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае 
наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению
	ФИО ответственного 
исполнителя
	

	1.
	Изменение кадрового состава команды проекта
	Срыв сроков реализации проекта
	Постоянный мониторинг изменений
	Печенских А.Д.
	Оперативная замена выбывших членов группы управления проектом (рабочей группы проекта)


	2.
	Осложнение ситуации в связи с эпидемиологической обстановкой (COVID)
	Увеличение сроков реализации проекта
	Согласование переноса сроков реализации проекта
	Печенских А.Д.
	Перенос сроков реализации проекта

	3.
	Появление и увеличение объема внеплановых работ членов команды проекта, связанных с их основной деятельностью (не проектной) и совпадающих по срокам с выполнением работ в проекте

	Срыв сроков выполнения работ, снижение качества исполнения
	Согласование с функциональными руководителями соответствующих членов команды проекта сроков выполнения работ
	Печенских А.Д.
	Перепланирование работ, их доработка, корректировка сроков реализации проекта

	






	

	




	5. Команда проекта



	№
	ФИО,  должность
	Ранг в области ПУ
	Роль в проекте
	Основание участия в проекте

	1.
	Микулянич Роман Петрович, начальник управления по физической культуре и спорту администрации СГО
	Проектный менеджер 4 класса
	Куратор проекта
	Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа № 169-рх от «11» августа 2021 года
Об утверждении состава команды проекта «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «ЦРФКиС»


	2.
	Печенских Александр Дмитриевич, директор МБУ «ЦРФКиС»
	-
	Руководитель проекта, ответственный за блок работ
	

	3.
	Горбачева Елена Анатольевна, заместитель директора МБУ «ЦРФКиС»
	-
	Администратор проекта,
 член рабочей группы (Р)
	

	4.
	Белобаева Надежда Гавриловна, главный специалист управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа
	Проектный специалист 4 класса
	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р)
	

	5.
	Жиляков Евгений Иванович, заместитель директора МБУ «ЦРФКиС»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	6.
	Мясоедов Александр Николаевич, инструктор-методист МБУ «ЦРФКиС»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	7.
	Волобуева Марина Сергеевна, инструктор-методист МБУ «ЦРФКиС»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	8.
	Галкина Анна Николаевна, инструктор-методист МБУ «ЦРФКиС»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	9.
	Ревякина Мария Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	




	




	6. Планирование коммуникаций

	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта
Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	ежемесячно

	Отчет о ходе реализации проекта
	Руководитель проекта
Администратора проекта
	Администратора проекта
	Аналитическая записка
	ежемесячно

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта
Члены рабочей группы
	Администратора проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	ежеквартально
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